



שם ההודעה: הארכת משך ביצוע עבודות בינוי ותשתיות שנמסרו ע"י הממשלה

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	פרק משני: הודעות כלליות
מספר הוראה: 7.0.0	מספר הודעה: ה.7.0.0.1
	מהדורה: 01

1. על רקע מבצע "שובו בנים" ובהמשכו מבצע "צוק איתן" ייתכן וחלו שיבושים בביצוע עבודות בינוי ותשתיות שנמסרו על-ידי הממשלה באזורים שונים בארץ, בעיקר באזורים שבטווח ה-40 ק"מ מרצועת עזה.
2. לפיכך, פניות להארכת משך ביצוע של קבלני ביצוע, ובכלל זה גורם המהווה צד להתקשרות עם המדינה, ייבחנו לגופם ובאופן פרטני, ואישורם, ככל שיידרש, הינו לפנים משורת הדין.
3. פניה של קבלן מבצע תעשה בכתב בפירוט הנסיבות והנימוקים לבקשתו.
4. ועדת המכרזים תיבחן את הבקשה תוך התחשבות בנסיבות המיוחדות ובנימוקים שפורטו, שלב הביצוע, מיקום הפרויקט, סוגי העסקה (עובדים זרים או עובדי איו"ש, אחר) והשפעתם בפועל על קידום הפרויקט.
5. בכל מקרה ניתן לוועדת המכרזים שיקול דעת מלא בקביעה אם מתקיימות הנסיבות המצדיקות את הארכת משך הביצוע והתנאים למתן האישור. כמו כן התקופה המאושרת לא תעלה על 30 יום.
6. מובהר בזאת שאין באישור הארכת משך הביצוע, ככל שיינתן, משום אירוע הנובע מ"כוח עליון" או אישור לתשלום פיצוי בגין תקורות או כל תשלום הנובע מדחיית מועד הביצוע.
7. היענות לבקשת הקבלן המבצע מותנית בחתימת הקבלן על כתב היעדר תביעות שינוסח על-ידי היועץ המשפטי של ועדת המכרזים ובתנאים שיפורטו בו, ככל שנובעים מהסכם התקשרות.
8. ועדת המכרזים תעביר העתק מהחלטתה למר גבי שוחט, סגן בכיר לחשבת הכללית.

בתוקף מיום: 07.08.2014	שם המאשר: גבי שוחט	עמוד 1 מתוך 1
בתוקף עד ליום: 31.12.2014	תפקיד המאשר: סגן בכיר לחשבת הכללי	